
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende UNTERNEHMER

1 Phase 52 Ausführung 165 Tage Mon 11.12.23 Fre 09.08.24

2 Wochenbauprogramm KW 26 / 27 165 Tage Mon 11.12.23 Fre 09.08.24

3

4 Südtrakt (Geschoss A-F) 165 Tage Mon 11.12.23 Fre 09.08.24

5 Arbeiten Innenausbau B, C, D, E 135 Tage Mon 11.12.23 Fre 28.06.24 Diverse

6 Montage Laboreinrichtungen B, C, D, E 110 Tage Mon 29.01.24 Fre 28.06.24 Renggli AG

7 Fertiginstallationen Haustechnik B, C, D, E 145 Tage Mon 11.12.23 Fre 12.07.24 Diverse

8 Inbetriebnahme Haustechnik 20 Tage Mon 15.07.24 Fre 09.08.24 HAT Unternehmer

9

10 Werkstatttrakt (Geschoss B-C) 60 Tage Mon 15.04.24 Fre 05.07.24

11 Nebentreppenhaus Gerüst für Leuchtenersatz 10 Tage Mon 24.06.24 Fre 05.07.24 Implenia AG

12 Fertiginstallationen Haustechnik B, C (Bioturm) 55 Tage Mon 15.04.24 Fre 28.06.24 HAT Unternehmer

13 Fertiginstallationen Haustechnik B (Luftschutzkeller) 55 Tage Mon 15.04.24 Fre 28.06.24 HAT Unternehmer

14

15 Baustelleneinrichtung 5 Tage Mon 24.06.24 Fre 28.06.24

16 Demontage Fassadenaufzug 5 Tage Mon 24.06.24 Fre 28.06.24 Implenia AG

Arbeiten Innenausbau B, C, D, E

Montage Laboreinrichtungen B, C, D, E

Fertiginstallationen Haustechnik B, C, D, E

15.07

Werkstatttrakt (Geschoss B-C)

24.06 Nebentreppenhaus Gerüst für Leuchtenersatz

Fertiginstallationen Haustechnik B, C (Bioturm)

Fertiginstallationen Haustechnik B (Luftschutzkeller)

Baustelleneinrichtung

24.06 Demontage Fassadenaufzug
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Zürich, ETH HPT WOCHENBAUPROGRAMM vom 24. Juni bis 05. Juli 2024

kurzfristige Änderungen vorbehalten
lärmintensive Arbeiten!
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